

111 10 2018

Číslo zmluvy/dodatku podľa evidencie zmlúv /2018
Dátum zverejňovania : 2. 10. 2018
Dátum účinnosti : 3. 10. 2018

**ZMLUVA O DIELO – DODATOK č. 1
k ZoD č. Z19-013-0041**

uzavretá v súlade ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

objednávateľom : **SMM Holíč s. r. o**
so sídlom: Moyzesova 2, 908 51 Holíč
v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Petráš, konateľ
IČO: 43 893 104
bankové spojenie: VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
SWIFT kód : SUBASKBX
(ďalej len „SMM“)

(ďalej „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.**
zastúpeným: Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti
Osoby splnomocnené k zastupovaniu
podpisovaniu za spoločnosť : Ing. Juraj Marko – riaditeľ Oblasť juh
Ing. Karol Bohunický, výrobnobch. riaditeľ
Fakturačná adresa: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Kontaktná adresa: Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava
IČO : 00 896 225
DIČ : 2020294144
IČ DPH : SK2020294144
Číslo účtu :
Banka :
BIC :

(ďalej „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

uzatvárajú dodatok č. 1 k zmluve na „**Rekonštrukcia chodníkov na M. Nešpora**“ (ďalej len „zmluva“), ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 06.08.2018 ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

**Čl. I
Predmet dodatku**

1. Článok II Zmluvy sa dopĺňa o bod 6, ktorý znie nasledovne :
„Podľa čl. XII bod 2 Zmluvy zmluvné strany sa dohodli na realizácii dodatočných prác, ktorých rozsah je určený podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.“

2. Článok IV Zmluvy sa dopĺňa o bod 7, ktorý znie nasledovne :
 „Zmluvná cena diela sa na základe požiadavky na realizáciu dodatočných prác podľa článku II bod 6 po vzájomnej dohode zmluvných strán zvyšuje o sumu :
 8.292,48,- Eur bez DPH, DPH vo výške 20 % je 1.658,50,- Eur
Spolu : 9.950,98,- Eur s DPH, pričom ostávajú zachované všetky zmluvné ustanovenia.“
3. V článku IV bod 1, sa mení prvá veta, ktorá znie nasledovne :
 „Zmluvná cena diela celého diela je určená dohodou zmluvných strán a po schválení dodatočných prác podľa článku II bod 6 tejto zmluvy je :
 65.192,18,- Eur bez DPH,
 DPH vo výške 20 % je 13.038,44,- Eur
Spolu : 78.230,61 Eur s DPH. “

ČI II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a nezmenené. Dodatok č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Účastníci tohto dodatku č. 1 k Zmluve vyhlasujú, že k uzavretiu tohto dodatku sú plne spôsobilí, tento dodatok č. 1 bol vyhotovený podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že obsah dodatku č. 1 k Zmluve je určitý a zrozumiteľný a že tento dodatok č. 1 k zmluve nie je uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku riadne oboznámili a na dôkaz dohody o jeho obsahu pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje podpisy.


Príloha č. 1 : Rozpočet a krycí list – doplnenie obrubníka zo dňa 25.9.2018

V Holíči, dňa 7. 10. 2018

SMM Holíč s.r.o.
 Moyzesova 2
 908 51 Holíč
 IČO: 43893104

Jozef Petráš

.....
 SMM Holíč s.r.o.
 Ing. Jozef Petráš – konateľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Chodníky M.Nešpor r.2018	JKSO	
Názov objektu	Doplnenie obrubníka	EČO	
Názov časti		Miesto	Holíč
Objednávateľ	SMM Holíč s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant		43893104	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		25.09.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 658,61	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 7 633,87	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 8 292,48	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 8 292,48
Objednávateľ	SMM Holíč s.r.o. Moyzesova 2 908 51 Holíč IČO: 43893104	24 20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a popis		25 20 % 8 292,48 DPH 1 658,50
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 9 950,98
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Chodníky M.Nešpor r.2018
Objekt: Doplnenie obrubníka
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: SMM Holíč s.r.o.
Zhotoviteľ:
Dátum: 25.09.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				8 292,48
D2		1 - ZEMNE PRÁCE				2 122,14
1	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2	m2	14,250	16,63	236,98
2	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	14,250	0,88	12,54
3	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,650	26,64	683,32
4	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	25,650	6,10	156,47
5	16220-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	25,650	1,54	39,50
6	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	25,650	6,48	166,21
7	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	102,600	0,45	46,17
8	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	25,650	3,21	82,34
9	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,650	0,70	17,96
10	17120-1203	Poplatok za skládku zeminy	t	25,650	4,95	126,97
11	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm / dosypanie zeminy k obrubníkom /	m2	142,500	2,99	426,08
12	18340-5211	Zasiatie trávnik	m2	142,500	0,68	96,90
13	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	4,300	7,14	30,70
D3		2 - ZÁKLADY				35,91
14	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	85,500	0,42	35,91
D4		5 - KOMUNIKÁCIE				347,49
15	56485-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm	m2	85,800	4,05	347,49
D5		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				128,39
16	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	1,425	90,10	128,39
D6		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 658,55
17	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	285,000	7,90	2 251,50
18	592 173208	Obrubník záhradný 100x20x5	kus	290,700	2,16	627,91
19	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	8,550	91,02	778,22
20	91973-5113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	285,000	4,83	1 376,55
21	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	8,522	1,48	12,61
22	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 343,342	0,31	416,44
23	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	8,522	1,99	16,96
24	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	8,522	9,67	82,41
25	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	95,953	1,00	95,95
Celkom						8 292,48