

DODATOK K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

objednávateľom : **SMM Holíč s. r. o**
so sídlom: Moyzesova 2, 908 51 Holíč
v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Petráš, konateľ
IČO: 43 893 104
bankové spojenie: VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
SWIFT kód : SUBASKBX
(ďalej len „SMM“)

a

Zhotoviteľom: **AGGER s.r.o.**
zastúpeným: Ing. Tomáš Kavulek
– konateľom
so sídlom : Československej armády 3, 036 01 Martin

IČO : 45 982 007
DIČ : 2023166948
Banka : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK23 1100 0000 0024 0029 2857
BIC : TATRSK33

Čl. I

Predmet dodatku

1. Dodatok k zmluve o dielo (ďalej len Dodatok) sa vzťahuje k prácam navyše, na ktoré bol zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom. Zmluvné strany si dohodli cenu na základe cenovej ponuky k prácam navyše vo výške 12 600,00 EUR s DPH. Cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto Dodatku – príloha č.1.

Čl. II


Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

4. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, Dodatok uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou Dodatku je jej neoddeliteľná príloha:

Príloha č. 1 Dodatku Cenová ponuka

2. 9. 2018 

V Holíči, dňa

SMM Holíč s.r.o.

Mýzesova 2

908 51 Holíč


IČO: 43893104

IČ DPH: SK2022505760

Objednávateľ:

SMM s.r.o. Holíč

Ing. Jozef Petráš, konateľ



Príloha č. 1 k Dodatku o zmluve

Holič doplnenie ploch a zemných prác

Miesto	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ bez dph	Spolu bez dph	Spolu s dph
Rapanta	Umelá tráva pod pôvodnú zostavu	54	m2	16,19 €	874,26 €	1 049,11 €
PRI KAŠTIELI	Zemné práce pod zostavu z M. Nešporu	40	m2	14,73 €	589,20 €	707,04 €
	Zemné práce pod zostavu z J.J. BOORA	40	m2	14,73 €	589,20 €	707,04 €
MÁRIE TERÉZIE	Dlažba pod workout	90	m2	40,00 €	3 600,00 €	4 320,00 €
JJ. BOORA	Umelá tráva pod pôvodnú zostavu	45	m2	16,19 €	728,55 €	874,26 €
	Zemné práce pod zostavu a hrady	55	m2	14,73 €	810,15 €	972,18 €
PRI ŠTADIONE	Umelá tráva pod existujúcu zostavu a workout	141	m2	16,19	2 282,79	2 739,348
	Doprava	1 Sub		1025,85	1025,85	1 231,02
Solu					10 500,00 €	12 600,00 €

V Martine

Dňa .

