

119112018

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv /2018
 Dátum zverejňovania : 9.11.2018
 Dátum účinnosti : 10.11.2018


Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 02.07.2018
 uzatvorenej podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonník v znení
 neskorších predpisov
 (ďalej len **Dodatok č. 1**)

medzi

objednávateľom : **SMM Holíč s. r. o**
 so sídlom: Moyzesova 2, 908 51 Holíč
 v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Petráš, konateľ
 IČO: 43 893 104
 DIČ: 2022505760
 IČ DPH: SK2022505160
 bankové spojenie: VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
 IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
 SWIFT kód : SUBASKBX
 Telefónne číslo: 0042134/658 5085
 e-mail : smm1@holic.sk
 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka 2198/T

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **J&V group, s.r.o.**
 Sídlo: Kopčanská 69/65, 908 51 Holíč
 Zastúpený: Ing. Jozef Valúch, konateľ
 IČO: 44333986
 DIČ: 2022675930
 IČ DPH: SK2022675930
 Bankové spojenie: 
 Číslo účtu:
 Číslo telefónu:
 E-mail:
 Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, Vložka
 č.: 22446/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „Zmluvné **Strany**“)

Čl. I Preambula

1. Zmluvné strany dňa 02.07.2018 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Prestavba kasína na relaxačné centrum v Meste Holíč**“ ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky – Výzvy na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska, uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 131/2018 – 04.07.2018, zn. 9090 – IPP (ďalej v texte Zmluva).

2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. XII bod 1, čl. XIII bod 2, čl. III – Čas plnenia Bod 1 (posledná veta) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.

Čl. II Predmet dodatku

1. V Čl. II Zmluvy sa mení a dopĺňa bod 6, ktorý znie :

„Podľa čl. XII bod 1 Zmluvy zmluvné strany sa dohodli na realizácii dodatočných prác, ktorých rozsah je určený podľa rozpočtu s označením „Kasíno-Relaxačné centrum I. etapa Naviac práce“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.“

2. V Čl. III - Čas plnenia, Bod 1 tretia veta sa mení a dopĺňa nasledovne :

„Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo riadne a v plnom rozsahu bez väd a nedorobkov a to v lehote do **300 kalendárnych dní** odo dňa prevzatia staveniska.“

3. V Čl. III - Čas plnenia, Bod 1 sa mení a dopĺňa za poslednú vetu text :

„Termín realizácie I. etapy je : **100 kalendárnych dní.**“

4. V Čl. IV - Zmluvná cena, Bod 1, sa mení a dopĺňa prvá veta, ktorá znie :

„Zmluvná cena diela je určená dohodou zmluvných strán vo výške a po schválení dodatočných prác podľa článku II bod 6 tejto zmluvy je vo výške :

461.622,37,- Eur bez DPH, DPH vo výške 20% je vo výške 92.324,47,- Eur,

spolu: **553.946,84,-Eur s DPH**

(slovom päťstopäťdesiattritisícdeväťstoštyridsaťšesť eur osemdesiatštyri centov).“

5. V Čl. IV bod 1 Zmluvná cena sa dopĺňa za poslednú vetu text :

„Etapa č. 1 sa realizuje podľa rozpočtu s označením : „Kasíno – Relaxačné centrum I. etapa“, ktorý tvorí prílohu č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.“

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti, pričom tento Dodatok č. 1 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 dodatku č. 1 – rozpočet „Kasíno-Relaxačné centrum I. etapa Naviac práce“

Príloha č. 2 dodatku č. 1 – rozpočet „Kasíno – Relaxačné centrum I. etapa“

V Holíči, dňa 9. 11. 2018

Objednávateľ: **SMM Holíč s.r.o.**
Moyzesova 2
908 51 Holíč
IČO: 43893104

Petráš
.....
SMM Holíč s.r.o.
Ing. Jozef Petráš

